

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_262_02
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Nositel	OSLAVKA o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2017 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2017 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Šárka
Příjmení	Zedníčková
Mobil	775560241
Telefon	775560241
Email	zednickova@oslavka.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka, o.p.s. 2014-2020. Oslavka, o.p.s. sdružuje celkem 34 obcí, které se nacházejí v regionu NUTS II Jihovýchod, na území Kraje Vysočina a v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměštl nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb je nutnost zlepšení dopravní obslužnosti regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a produktů v regionu (bankomat, platba kartou, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech podle důležitosti se objevují také potřeby související se školstvím ? investice do školských budov a učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritní také považujeme zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.
-------------------------------	---

Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období byla vyhlášena 1 výzva z Programu rozvoje venkova a to na tyto fiche: - 17.1.a - investice do zemědělských podniků - 19.1.b - podpora investice nezemědělských podniků - 25 - neproduktivní investice v lesích - 14 - předávání znalostí Celková výše dotace na výzvu byla 6.450.000,- Výzva byla vyhlášena 12.7.2017, ukončena 26.7.2017, termín registrace na RO SZIF - 20.9.2017 Celkem bylo přijato 18 žádostí
---------------------------	--

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 1 programu rozvoje venkova, Opatření, na které byla navázána výzva č. 1 PRV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čl. 14 Předávání znalostí a informační akce - opatření SCLLD - 1.2.2. Investice do sdílení znalostí a inovací v podnikání - čl. 17/1/a - Investice do zemědělských podniků - opatření SCLLD - 1.3.1. Podpora konkurenceschopnosti zemědělství - čl. 19/1/b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - opatření SCLLD - 1.2.1. Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností - čl. 25 - Neproduktivní investice v lesích - opatření SCLLD - 5.4.2. Posílení rekreačních funkcí lesa <p>byla zahájena příprava výzvy č. 1, 2 a 3 z IROP (v listopadu zaslána ke kontrole na ŘO IROP) s termínem vyhlášení 20.12.2017 (nepodařilo se vyhlásit z důvodu delší kontroly výzvy), příprava výzvy č. 1 OPZ - prorodinná opatření a příprava výzvy č. 2 PRV investice do zemědělských podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. (opatření viz výše).</p> <p>Opatření, na které je navázána výzva č.1 IROP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 - udržitelná doprava - opatření SCLLD - 2.2.1 Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu - 55 - kulturní dědictví - opatření SCLLD - 5.3.1. Revitalizace nemovitých památek - 68 - zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - opatření SCLLD - 3.1.2. Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí <p>Opatření, na které je navázána výzva č.1 OPZ</p> <p>2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - opatření SCLLD - 1.1.3 sladování rodinného a profesního života</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>V realizaci klíčových projektů nedošlo k žádnému pokroku.</p>
<p style="text-align: center;">Popis realizace integrované strategie</p>	

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Synergické efekty zatím nebyly generovány</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Dosud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Nebyla uplatněna žádná opatření při neplnění ISg.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Při vyhlášení výzvy č. 1 IROP - delší čekání na schválení (kontrolu metodiky) výzvy, tím nutnost posunutí výzvy na rok 2018 a díky tomu přepracování výzvy dle nových pravidel. PRV - problémy se schvalování fichí resp. preferenčních kritérií.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Nefunkčnost systému ISKP 14+ Vedoucímu SCLLD nefunguje systém ISKP 14+ a to tak, že se systém sám restartuje - řešeno na vyšší úrovni SD.</p> <p>- časové vytížení výběrové komise a programového výboru - Opatření: s předstihem informování o potencionálním konání zasedání k hodnocení projektů</p> <p>- malý nezájem žadatelů - Opatření: dostatečně v předstihu informovanost na webových stránkách oslavka, o.p.s., v Náměšťských listech či jiných periodikách obcí aj.</p>

Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné aktivity související s evaluací.
Doplňující informace	nerelevantní
Horizontální principy	
Horizontální principy	Horizontální principy nebyly porušeny při přípravě výzvy

Financování dle specifických cílů

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financování dle specifických cílů								
Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
8 947 360,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
4 210 550,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
526 320,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
588 240,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2 105 280,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3 062 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 837 500,00	0,00	0,00
797 080,00	0,00	0,00	637 660,00	0,00	0,00	478 240,00	0,00	0,00
14 920 000,00	0,00	0,00	6 714 010,00	0,00	0,00	5 035 500,00	0,00	0,00
6 750 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00
526 320,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2 557 750,00	0,00	0,00	2 493 790,00	0,00	0,00	2 174 050,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
6 071 580,00	0,00	0,00	5 768 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00	0,00	0,00
5 115 500,00	0,00	0,00	4 603 950,00	0,00	0,00	4 348 180,00	0,00	0,00
2 557 750,00	0,00	0,00	2 301 950,00	0,00	0,00	2 174 050,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů								
Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
0,00	0,00	0,00	447 360,00	0,00	0,00	447 360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	210 550,00	0,00	0,00	210 550,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00
125 000,00	0,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	105 280,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00
612 500,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 420,00	0,00	0,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 678 510,00	0,00	0,00	8 205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00
319 740,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	303 580,00	0,00	0,00	273 220,00	0,00	0,00
255 770,00	0,00	0,00	511 550,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00
127 900,00	0,00	0,00	255 800,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů								
Národní soukromé zdroje			Nezpůsobilé výdaje			Soukromé zdroje		
Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00
94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 420,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 990,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory						
Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl

Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
---	---	---	-------------------------------	---------------------------------------	---	---

Indikátory						
Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	1. 1. 2014 0:00:00	35,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	23 575,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	0,10	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3 828,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	100,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1,00	1. 1. 2015 0:00:00	6,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67510	Kapacita služeb a sociální práce	294,00	1. 1. 2015 0:00:00	304,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	100,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31. 12. 2013 0:00:00	22,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	40,00	1. 1. 2015 0:00:00	44,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	40,00	1. 1. 2014 0:00:00	44,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	40,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	30,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
60000	Celkový počet účastníků	2,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	150,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
90203	Počet územních studií - krajina	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	266 000,00	1. 1. 2015 0:00:00	266 000,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	5,00	1. 1. 2015 0:00:00	7,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67010	Využívání podpořených služeb	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	30,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31. 12. 2013 0:00:00	90,50	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	140,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	1. 1. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31. 12. 2013 0:00:00	27 500 000,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

Indikátory						
Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Návštěvy/rok
20. 3. 2017 7:45:59	33 355 747,00	31. 12. 2015 0:00:00	33 355 747,00	0,00	Výsledek	Návštěvy/rok
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	FTE
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	FTE
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	FTE
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	FTE
20. 3. 2017 7:45:59				25,00	Výstup	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Osoby
20. 3. 2017 7:45:59				1 000,00	Výsledek	Osoby/rok
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Dokumenty
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Zázemí
20. 3. 2017 7:45:59	22,00	31. 12. 2016 0:00:00	22,00	0,00	Výsledek	%
20. 3. 2017 7:45:59	5,50	31. 12. 2016 0:00:00	5,50	0,00	Výsledek	%
20. 3. 2017 7:45:59	84,10	31. 12. 2016 0:00:00	84,10	0,00	Výsledek	%
20. 3. 2017 7:45:59	31,00	31. 12. 2016 0:00:00	31,00	0,00	Výsledek	%
20. 3. 2017 7:45:59	7,00	31. 12. 2016 0:00:00	7,00	0,00	Výsledek	%

20. 3. 2017 7:45:59				2 940,00	Výsledek	Klienti
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Místa
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Objekty
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Parkovací místa
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Parkovací místa
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	Participants
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výsledek	km2
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	km
20. 3. 2017 7:45:59				1 000,00	Výsledek	Lůžka
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	EUR
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	EUR
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	ha
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Bytové jednotky
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Služby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Služby
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Studie
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Terminály
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59	0,00	1. 3. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59	0,00	1. 3. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Podniky
20. 3. 2017 7:45:59	45,00	31. 12. 2017 21:34:56	45,00	0,00	Výstup	Projekty
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Realizace
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Zařízení
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Zařízení
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	Zařízení
20. 3. 2017 7:45:59				0,00	Výstup	akce/operace