

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_262_15
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Nositel	OSLAVKA o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2023 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2023 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Šárka
Příjmení	Zedníčková
Mobil	775560241
Telefon	775560241
Email	zednickova@oslavka.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka, o.p.s. - 2014 -2020 Oslavka, o.p.s. sdružuje 34 obcí, které se nachází v regionu NUTS III Jihovýchod, na území kraje Vysočina a v okrese Třebíč. Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Jako jednoznačně nejdůležitější z řešených rozvojových potřeb je nutnost zlepšení dopravní obslužnosti regionu veřejnou dopravou. Na druhém místě rozšíření sortimentu převážně soukromých služeb a produktů v regionu (bankomat, textil, potraviny, restaurace). Na předních místech podle důležitosti se objevují také potřeby související se školstvím - investice do školských budov a učeben, do studijních pomůcek i do vlastní kvality a rozsahu vzdělávání. Za prioritní také považujeme zlepšování zázemí a kvality poskytované zdravotní péče a sociálních služeb.
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledované období byla vyhlášena tato výzva: 10. výzva MAS - PRV alokace 257.959,- vyhlášení výzvy 9.10.2023 ukončení výzvy 17.11.2023 přijato 1 projekt
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Stav k jednotlivým opatřením: IROP - Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu: Přijato a proplaceno 6 projektů v celkové částce CZV 11.688.423,72 - ukončeno - Revitalizace památkových objektů: přijato 1 projekt v celkové částce CZV 428.145,- - projekt proplacen - ukončeno - Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Podpora územního a rozvojového plánování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 2 - Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začlenňování - aktivita zrušena se žádostí o změnu č. 3 - Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí - přijato 5 projektů v celkové částce CZV 9.321.325,69 - 1 projekt ukončen ze strany ŘO 1. projekt stažen žadatelem , 3 projekty proplaceny v celkové částce CZV 6.937.689,98.- ukončeno OPZ - Sladění rodinného a profesního života Přijato 7 projektů v celkové částce CZV 7.356.975,- z toho 3 projekty vyřazeny na FNAP či věcném hodnocení, jedna žádost stažena žadatelem, 3 projekty proplaceny v celkové částce CZV 3.784.450,- ukončeno - Podpora kvality služeb pro sociální začleňování - nepřihlášeno žádný projekt - výzva vyhlášena 2x - Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce - přijato 9 projektů z toho 1 nesplnil podmínky věcného hodnocení, 1 projekt ukončen

	ze strany žadatele (covid), 1 projekt vyřazen ze strany ŘO z náhradních projektů, 6 projektů fyzicky ukončeny a proplaceny v celkové částce CZV 4.079.227,5 - ukončeno PRV - rozvoj aktivit místních akčních skupin - podány 2 projekty spolupráce jeden s 2 MAS(ČR) druhý mezinárodní (jedna MAS ČR a 2 MAS Polské). 1 projekt finančně ukončen (neuznané náklady), druhý podaná žádost o platbu - Posílení rekreační funkcí lesa - přijaty 3 projekty a všechny jsou proplaceny v CZV 931.520,-, - ukončeno - Podpora konkurenceschopnosti zemědělců - přijato 56 projektů z toho 24 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 5 projektů ukončilo administraci po vydání právního aktu, 3 projekty zaregistrování žádosti o platbu v částce CZV 484.250,-, 1 projekt schválená platba v částce 125.500,- 23 projektů proplaceno v částce CZV 5.243.575,- - Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností - přijato 71 projektů z toho 14 projektů nepodpořeno pro nedostatek alokace, 18 projektů ukončených buď ze strany RO SZIF nebo po dohodě odstoupili žadatelé (covid) v částce 4.687.427,-, , 6 projektů podepsaná dohoda či k výběru projektů v CZV 1.035.875,- , 2 projekty zaregistrovaná žádost o platbu v částce CZV 247.770,-, 31 projektů proplacených v částce CZV 5.114.014,- Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice - přijat 1 projekt - proplacen v částce CZV 121.594,- - ukončeno - Článek 20 - přijato 18 projektů - z toho 1 nepodpořen pro nedostatek alokace na výzvě, 1 projekt s neschválenou platbou v CZV 169.044,-, 2 projekty s ukončenou administrací, 1 projekty před registrací na RO SZIF, 2 projekty ve stavu dohoda podepsána 408.800,-, 2 projekty zaregistrovaná žádost o platbu v CZV 413.752,-, 9 projektů vyplaceny v CZV 2.255.585,- - Investice do zemědělské infrastruktury - přijat 1 projekt, který je proplacen v částce CZV 1.037.006,- - ukončeno OPŽP - přijaty celkem 2 projekty, 1 projekt ukončen ze strany ŘO, jeden projekt ve fyzické i finanční realizaci v CZV 341.129,61,-
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	realizaci klíčových projektů neplánujeme

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	synergické efekty nebyly generovány
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	ve sledovaném období nebyly podány žádné žádosti o změnu
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	nebyly žádné opatření ve sledovaném období
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problémy s hodnocením výzvy PRV - kapacitně

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	V tomto období nebyly shledány žádné problémy a jejich eliminace
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	nerelevantní
Doplňující informace	nejsou žádné doplňující informace
Shrnutí pro veřejnost	Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva: PRV 8. výzva - fiche č. 7, 17 Alokace na výzvu 1.365.335,- datum vyhlášení výzvy : 7.2..2023 - 31.3.2023

Horizontální principy	
Horizontální principy	Horizontální principy nebyly porušeny

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	380 075,00	0,00	380 075,00	361 071,25	0,00	361 071,25	361 071,25	0,00	361 071,25	0,00	0,00	0,00
3	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	213 410,00			192 070,00			122 925,00			69 145,00		
4	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	931 520,00			931 520,00			596 172,00			335 348,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
7	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 115 500,00	0,00	4 182 067,90	4 603 950,00	0,00	3 665 379,27	4 348 180,00	0,00	3 554 757,63	255 770,00	0,00	110 621,64
8	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 198 378,00			1 078 540,00			690 270,00			388 270,00		
9	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 979 706,00			5 963 538,00			3 816 664,00			2 146 874,00		
10	Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 937 689,97	3 967 728,03	6 937 689,98	6 590 805,47	3 769 341,62	6 590 805,47	6 590 805,47	3 769 341,62	6 590 805,47	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	11 642 236,08	0,00	9 550 989,59	11 060 124,28	0,00	9 073 440,09	11 060 124,28	0,00	9 073 440,09	0,00	0,00	0,00
12	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	13 758 888,00			6 191 502,00			3 962 561,00			2 228 941,00		
13	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	207 300,00			186 570,00			119 404,00			67 166,00		
14	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00			2 493 790,00			2 174 050,00			319 740,00		
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 557 750,00	541 479,21	2 558 503,16	2 301 950,00	541 479,21	2 558 503,16	2 174 050,00	460 257,32	2 174 727,65	127 900,00	81 221,89	383 775,52

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 053 413,00			3 242 730,00			2 075 347,00			1 167 383,00		
17	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
18	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	2 222 222,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
19	Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	10 000 000,00	0,00	341 129,01	6 000 000,00	0,00	204 677,40	6 000 000,00	0,00	204 677,40	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	19 003,75	0,00	19 003,75	19 003,75	0,00	19 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21 340,00			0,00			0,00			0,00			21 340,00		
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	0,00			0,00			0,00			15 730,00			0,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	511 550,00	0,00	516 688,63	127 900,00	0,00	0,00	383 650,00	0,00	516 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119 838,00			0,00			0,00			0,00			119 838,00		
9	5 016 168,00			0,00			0,00			449 820,00			5 016 168,00		
10	346 884,50	198 386,41	346 884,51	346 884,50	198 386,41	281 547,91	0,00	0,00	65 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	582 111,80	0,00	477 549,50	582 111,80	0,00	477 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7 567 386,00			0,00			0,00			201 180,00			7 567 386,00		
13	20 730,00			0,00			0,00			52 458,00			20 730,00		
14	63 960,00			63 960,00			0,00			0,00			0,00		
15	255 800,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	810 683,00			0,00			0,00			0,00			810 683,00		
17	500 000,00			0,00			500 000,00			0,00			0,00		
18	222 222,00			0,00			222 222,00			0,00			0,00		
19	4 000 000,00	0,00	136 451,61	0,00	0,00	136 451,61	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	3,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	3,00		Výstup	akce/operace
2	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	Posílení rekreačních funkcí lesa	Posílení rekreačních funkcí lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	14,40	31.12.2023 00:00:00	14,40	31.12.2018	0,00	31.12.2023	14,40		Výstup	ha
3	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90203	Počet územních studií - krajina	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Studie
4	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy	Podpora územního a rozvojového plánování	Podpora územního a rozvojového plánování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90210	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	30 873,00		Výsledek	km2
6	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
7	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
9	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.01.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
10	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
11	Podpora mezisektorové spolupráce a plánování	Rozvoj aktivit místních akčních skupin	Rozvoj aktivit místních akčních skupin-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	7 101,00	31.12.2023 0:00:00	7 101,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Investice do zemědělské infrastruktury:	Investice do zemědělské infrastruktury: - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	1,00		Výstup	Podniky
13	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování	Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Služby
14	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	8,00		Výsledek	Osoby
15	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	6,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	4,00		Výsledek	Osoby
17	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	11,60	18.05.2020	0,00	31.08.2021	14,90		Výstup	Osoby
18	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	5,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
20	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS	Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	1,00	01.01.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.05.2020	0,00	31.08.2021	2,00		Výsledek	Osoby
21	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2023 0:00:00	23,00	30.06.2018	0,00	31.12.2023	28,00		Výstup	Podniky
22	Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců	Podpora konkurenceschopnosti zemědělců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	FTE
24	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	FTE
25	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Podniky
27	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	EUR
28	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
29	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce	Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelů osob znevýhodněných na trhu práce-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	28,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	33,00		Výstup	Podniky
31	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností	Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	4,50	31.12.2018	0,00	31.12.2023	3,00		Výsledek	FTE
32	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 0:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	35,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Rozvoj podnikání a regionální produkce	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice	Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 00:00:00	35,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	35,00		Výsledek	Participants
34	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	30,00	31.12.2023 00:00:00	78,40	08.03.2021	2,00	31.12.2022	86,10		Výstup	Osoby
35	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2015	8,00	31.12.2023 00:00:00	16,20	08.03.2021	24,00	31.12.2022	24,00		Výsledek	Osoby
36	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 00:00:00	56,40	08.03.2021	0,00	31.12.2022	56,40		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
38	Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst	Sladování rodinného a profesního života	Sladování rodinného a profesního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	4,20	08.03.2021	0,00	30.05.2021	0,00		Výsledek	Osoby
39	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	21.12.2018	0,00	03.09.2020	1,00		Výstup	Objekty
40	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Oprava památek a historicky cenných objektů	Revitalizace památkových objektů	Revitalizace památkových objektů-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	200,00	21.12.2018	3 222,00	31.12.2022	3 222,00		Výstup	Návštěvy/rok
42	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	140,00	29.08.2021	30,00	19.05.2023	140,00		Výstup	Osoby
43	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	29.08.2021	1,00	19.05.2023	3,00		Výstup	Zařízení
44	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
46	Investice do kapacity a kvality škol všech stupňů	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí	Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	5,00	01.01.2015	7,00	31.12.2023 00:00:00	6,00	08.10.2019	0,00	01.09.2022	7,00		Výsledek	Osoby
47	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	01.01.2014	35,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
48	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	6,00	04.12.2020	0,00	14.06.2022	6,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Záazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
50	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
51	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	74001	Počet vytvořených parkovacích míst	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
52	Zvyšování kvality veřejné dopravy	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu	Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	31.12.2018	0,00	31.12.2023	0,00		Výstup	Projekt
54	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Místa
55	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
57	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
58	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
60	Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování	Podpora kvality služeb pro sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
61	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		4,20	31.12.2023 0:00:00	0,06	12.11.2020	0,00	19.08.2021	0,06		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
62	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
63	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.2. Protierozní opatření	5.2.2. Protierozní opatření-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokalit y
64	Podpora udržitelného hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokalit y

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
65	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.2.1. Realizace ÚSES	5.2.1. Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00		1,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
66	Podpora udržitelého hospodářství v lesích a jejich rekreační funkce	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	5.5.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou a začíní funkcí	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	12.11.2020	0,00	19.08.2021	2,00		Výsledek	Lokalit y
67	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
68	Oprava památek a historicky cenných objektů	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor	Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	31.12.2020	0,00	31.12.2023	10,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E5NTM2Mj MyNzM7UHJ pbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	8. 1. 2024 12:53:03	1
2	2	PRV-finanční plán	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E5NTQwOD Q5NzQ7UHJ pbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	ZEDSAR	9. 1. 2024 12:05:04	1